



BARDTERM, s.r.o.

Materiál č.

**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 26.09.2013**

**Zmena plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve
pre rok 2013**

Na základe:

Plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:

MsZ s c h v a ľ u j e

„Zmenu plánu investičných akcií v
tepelnom hospodárstve pre r. 2013“

Predkladá:

Ing. Mária Vaňková
konateľka spoločnosti

Spracovateľ:

Ing. Andrej Ševčík – vedúci výroby tepla

Spravodajca:

Ing. Mária Vaňková
konateľka spoločnosti

Prerokované:

- na zasadnutí dozornej rady
- na zasadnutí vedenia mesta
- na zasadnutí mestskej rady

V Bardejove, 19.09.2013

Zmena plánu
investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2013.

p. č.	Názov	Popis	Pôvodné Suma s DPH	Zmena Suma s DPH
1	Kotolňa K – 02, Komenského ul. vetva „B“, blok D/3 – D/5, K/1 – K/3	Dodávka a montáž domových odovzdávacích staníc /DOS/, pripojenie el. inštalácie, pripojenie studenej vody	160 000	146 467
2	Kotolňa K – 02, Komenského ul. vetva „B“	Prepojenie centrálného riadenia DOS s K – 02 a dispečingom	28 000	0
3	Kotolňa K – 02, Komenského ul. vetva „B“	Projektová dokumentácia	5 000	8 388
4	Kotolňa K – 02, Komenského ul. vetva „A“	Modernizácia riadiaceho systému domových odovzdávacích staníc u blokov K/4 – K/6, I/1 – I/3, MŠ	48 000	42 908
5	Kotolňa K – 02, Komenského ul.	Modernizácia riadiaceho systému kotolne	12 000	11 935
6	Kotolňa K – 05 – športová hala	Projektová dokumentácia : „Prekládka a výmena rozvodov pod križovatkou ulíc Partizánska – Mlynská“(Bocián)	0	3 000
7	Kotolňa K – 08, ul. Dlhý rad bloky A/1, A/2, A/3, ÚPSVaR, ObvÚ, ZUŠ	Projektová dokumentácia:“ Dodávka a montáž domových odovzdávacích staníc /DOS/, pripojenie el. inštalácie, pripojenie studenej vody	0	7 000
8	Kotolňa K – 04, okruh kotolne ul. Sv. Jakuba	Projektová dokumentácia:“ Rekonštrukcia rozvodu UK, dodávka a montáž domových odovzdávacích staníc /DOS/, pripojenie el. inštalácie, pripojenie studenej vody	0	3 300
9	Kotolňa K – 0,2, Komenského ul. vetva „C“ Bloky K/7, K/8, K/9.	Projektová dokumentácia:“ Dodávka a montáž domových odovzdávacích staníc /DOS/, pripojenie el. inštalácie, pripojenie studenej vody	0	2 000
	SPOLU		253 000	224 998

KOMENTÁR K ZMENE PLÁNU INVESTIČNÝCH AKCIÍ PRE ROK 2013

Upravujeme schválený plán investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre r. 2013 nasledovne:

6 – STAVEBNÉ ÚPRAVY – spracovať projektovú dokumentáciu - v roku 2014 plánovaná stavebná úprava križovatky Partizánska- Mlynská (Bocian) na kruhovú križovatku, potrebná prekládka horúco vodného potrubia od šachty pri bloku B – 5 - po šachtu pri športovej hale.

7 - spracovať projektovú dokumentáciu - vzhľadom na vysokú mernú spotrebu tepla na ohrev teplej úžitkovej vody okruhu kotolne K – 08 (dvojnásobná oproti K – 02) sme sa rozhodli riešiť tento nepriaznivý stav realizovaním montáže malých domových odovzdávacích staníc (DOS) do každého odberného miesta na uvedenom okruhu /11 ks DOS/.

8 - spracovať projektovú dokumentáciu – rekonštrukcia rozvodu ústredného kúrenia z dôvodu havarijného stavu rozvodu okruhu kotolne K – 04 a zároveň dodávka a montáž malých domových odovzdávacích staníc (DOS) do každého odberného miesta na uvedenom okruhu .

9 - spracovať projektovú dokumentáciu - na dokončenie rekonštrukcie okruhu K – 02 - vetva „C“ montáž domových odovzdávacích staníc (DOS) pre bloky K – 7, K – 8, K – 9 na uvedenom okruhu /3 ks DOS/.

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k zmene plánu investičných akcií tepelného hospodárstva na rok 2013

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. prerokovala dňa 7.8.2013 zmenu plánu investičných akcií spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na rok 2013.

Vzhľadom na to, že pri výberových konaniach v pôvodnom pláne investičných akcií na rok 2013 došlo k úspore cca 15 tis. € navrhuje spoločnosť BARDTERM, s.r.o. použiť uvedené finančné prostriedky na vypracovanie projektov, ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu investičných akcií v najbližších rokoch.

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. berie zmenu investičných akcií v tepelnom hospodárstve na rok 2013 na vedomie a odporúča ich schváliť.

V Bardejove, 7.8.2013

Dozorná rada spoločnosti
BARDTERM, s.r.o.

Ing. Ján Motyka – predseda DR

