



## BARDTERM, s.r.o.

Materiál č. ....

Na rokovanie  
Mestskej rady  
na deň 20.10.2016

### Návrh zmeny rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2016 obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o.

**Na základe:**  
Plánu zasadnutí MsR

**Návrh na uznesenie:**

MsR po prerokovaní

**odporúča MsZ schváliť**

**Návrh zmeny rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2016 obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. pre rok 2016**

**Predkladá:**  
Ing. Mária Vaňková  
konateľka spoločnosti

**Spracovateľ:**  
Ing. Vladimír Mihalco – vedúci technického úseku

**Spravodajca:**  
Ing. Mária Vaňková  
konateľka spoločnosti

**Prerokované:**  
- na zasadnutí dozornej rady  
- na zasadnutí vedenia mesta

V Bardejove, 13.10.2016

### Zmena plánu investičných akcií ( IA ) realizovaných v roku 2016

P.č.	Okruh objektu:	Realizácia:	Plánovaná cena: ( € )	Zmenená, resp. skutočná cena: ( € )
1.	Kotolňa K13	Nákup a inštalácia kotla	6 000	5 988,53
2.	Kotolňa K02 vetva B,C	Pripojenie 15 OST ( odovzdávacia stanica tepla) do systému MaR ( meranie a regul.) Dispečingu	3 500	3 459,60
3.	Kotolňa K01-K12	Realizácia optickej siete medzi kotolňami	15 000	12 883,20
4.	Kotolňa K28	Rekonštrukcia vykurovania MsÚ(pokladňa, garáže)	15 000	16 346,40
5.	Kotolňa K28	Nákup a inštalácia kotla MsÚ, ekonom.odd.	5 000	5 927,88
6.	VS 2(výmen.stanica) Krytá plaváreň	Nákup, montáž a inštalácia solárnych kolektorov	20 000	29 800.-
7.	K07	Rekonštrukcia fasády a výmena okien	25 000	zrušená
8.	Krytá plaváreň	Rekonštrukcia ošetrovne a miestnosti pre plavčíkov	20 000	zrušená
9.	VS 2(výmen.stanica)	Výregulovanie rozvodov tepla, MaR, Krytá plaváreň-realizácia	28 000	28 675.-
10.	K01, K03	PD (projektová dokumentácia) a rozpočty na výmenu rozvodov tepla z prostriedkov eurofondov	20 000	36 228.-
11.	VS Športová hala	PD – presun kotolne z K08 + regul.stanica plynu	9 000	9 000.-
12.	VS2 Krytá plaváreň	PD –vyregulovanie rozvodov tepla, MaR a úspora energií – Krytá plaváreň	7 500	5 400.-
13.	K04,K07,K08	Rozpočty k PD na realizáciu výmeny rozvodov tepla z prostriedkov eurofondov	-	16 560.-

Spolu:

174 000.-

170 268,61

## **Komentár k zmene plánu investičných akcií ( IA ) realizovaných v roku 2016**

**Investičné akcie pod poradovým číslom 1,2,3,4,5,** ostávajú pôvodné, sú zrealizované, so skutočnými cenami.

**Investičná akcia č. 6** - zmena ceny. V pôvodnom návrhu bolo plánovaných 20 slnečných kolektorov za cenu cca 20 000 €, realizácia počíta s montážou a inštaláciou 30 solárnych kolektorov za cenu 29 800.-

**Investičná akcia č.7** – návrh na zrušenie z dôvodu presunutia finančných prostriedkov na rozpočty k projektom v IA č.13.

**Investičná akcia č. 8** – návrh na zrušenie z dôvodu presunutia finančných prostriedkov na navýšenie ceny projektov a rozpočtov k IA č.10. V pôvodnom návrhu neboli plánované finančné náklady na rozpočty, ale len na projekty. Rekonštrukciu priestorov ošetrovne, miestnosti pre plavčíkov a čakárne na Krytej plavárni navrhuje BARDTERM, s.r.o. riešiť v rámci IA spoločnosti.

**Investičná akcia č.9** – ostáva pôvodná

**Investičná akcia č.10** – akcia ostáva pôvodná s navýšením ceny na rozpočty k projektom, s ktorými sa v pôvodnom návrhu nepočítalo. Projekty boli ohodnotené bez rozpočtov.

**Investičná akcia č. 11 a 12** – ostávajú pôvodné

**Investičná akcia č.13** – Projekty na kotolne K04, K07 a K08 boli vyhotovené v roku 2015 bez rozpočtov. vzhľadom na to, že rozpočty sú nevyhnutné k žiadostiam o čerpanie eurofondov, zaradili sme ich do plánu IA.-

## STANOVISKO

### *Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k zmene plánu investičných akcií tepelného hospodárstva na rok 2016*

---

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. prerokovala dňa 12.10.2016 zmenu plánu investičných akcií spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na rok 2016.

Vzhľadom na to, že pri plánovaných investičných akciách ( rozvody tepla a nákup a montáž výmenníkových staníc ) musia byť pri žiadosti o čerpanie eurofondov pri projektovej dokumentácii aj rozpočty k projektom, ktoré neboli v pláne, navrhujeme zrušiť 2 akcie a finančné prostriedky použiť na rozpočty.

**Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. berie zmenu investičných akcií v tepelnom hospodárstve na rok 2016 na vedomie a odporúča ich schváliť.**

V Bardejove, 12.10.2016

Dozorná rada spoločnosti  
BARDTERM, s.r.o.

Ing. Ján Motyka – predseda DR

