



BARDTERM, s.r.o.

Na rokovanie MsZ na deň 3.10.2019

Materiál č.

Návrh zmeny plánu investičných akcií spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na rok 2019

Predkladá:

Ing. Mária Vaňková, konateľka spoločnosti

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní

1. schvaľuje

Návrh zmeny plánu investičných akcií
spoločnosti BARDTERM, s.r.o.,
na rok 2019

2. berie na vedomie

Stanovisko Dozornej rady k návrhu
zmeny plánu investičných akcií
spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na
rok 2019

Spracoval:

Ing. Vladimír Mihalco, vedúci technického úseku
Ing. Anna Petrušová, vedúca ekonomického úseku

Spravodajca:

Ing. Mária Vaňková, konateľka spoločnosti

Prerokované:

Dozorná rada 4.09.2019
MsR 12.09.2019

V Bardejove, 19.09.2019

Návrh zmeny plánu investičných akcií spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na rok 2019

1.Schválené náklady na investičné akcie: 166 667 € bez DPH s DPH 200 000 €.

Zmena IA sa týka prerozdelenia finančných prostriedkov medzi dvoma investičnými akciami

1) Výstavba parkoviska v areáli krytej plavárne (odvodňovací kanál a prístupová cesta)

Posledná schválená cena(cca) 100 000 € bez DPH, t. j. 120 000,00 € s DPH
Návrh na zmenu ceny: 87 124 € bez DPH t. j. **104 548,40 € s DPH**

Znížením ceny na parkovisko sa zrealizuje len odvodňovací kanál a prístupová cesta.

2) Doplnenie projektov a aktualizácia rozpočtu na rekonštrukciu rozvodov tepla

Posledná schválená cena (cca) 66 667 € bez DPH t. j. 80 000,00 € s DPH
Návrh na zmenu ceny: 79 543 € bez DPH t. j. **95 451,60 € s DPH**

1. Doplnenie projektov a aktualizácia rozpočtu na meranie a reguláciu (MaR) , prenos dát na Dispečing Bardtermu a prívod elektrickej energie na prevádzku OST (odovzdávacie stanice tepla). Tieto projekty sú súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na rekonštrukciu teplovodných potrubí.
Výška investície bola z časového dôvodu navrhnutá len na základe obdobných projektov z minulosti. Preto bola uvedená približná cena. Tým, že doplnenie projektov pozostávalo z 3 subdodávateľov a tí stanovili vyššie ceny diela ako boli plánované, zvýšili sa náklady na doplňujúcu projektovú dokumentáciu.

Celková výška investície, ktorú uhradí Mesto Bardejov sa nemení a bude vo výške 200 000 € s DPH.

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s. r .o. k zmene plánu investičných akcií na rok 2019

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 4.9.2019 prerokovala zmenu plánu investičných akcií na rok 2019, ktorá spočíva v prerozdelení finančných prostriedkov medzi dvoma investičnými akciami

- 1) Výstavba parkoviska v areáli krytej plavárne (odvodňovací kanál a prístupová cesta) : **104 548,40 € s DPH**
- 2) Doplnenie projektov a aktualizácia rozpočtu na rekonštrukciu rozvodov tepla: **95 451,60 € s DPH**

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. navrhuje zmenu plánu investičných akcií na rok 2019 schváliť.

V Bardejove, 4.9.2019



Ing. Ján Rychvalský

predseda DR