



BARDTERM, s.r.o.

Materiál č.

Na rokovanie MsZ
dňa 24.10.2017

Návrh na prijatie úveru **„Rekonštrukcia Krytej plavárne – II. etapa“**

Na základe:
Plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní

schvaľuje

a) Návrh na prijatie úveru „Rekonštrukcia
Krytej plavárne – II. etapa“

berie na vedomie

b) Stanovisko Dozornej rady
spoločnosti BARDTERM, s.r.o.

Predkladá:

Ing. Mária Vaňková, konateľka spoločnosti

Spracovateľ:

Ing. Vladimír Mihalco, vedúci technického úseku

Spravodajca:

Ing. Mária Vaňková, konateľka spoločnosti

Prerokované:

Porada primátora
Dozorná rada
MsR

V Bardejove, 18.10.2017

Návrh na prijatie úveru „ Rekonštrukcia krytej plavárne – II. etapa ”

Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. vypracovala Investičný zámer na rekonštrukciu Krytej plavárne, ktorý bol schválený na MsZ dňa 30.3.2017. V uvedenom investičnom zámere bolo navrhnuté uvedené financovanie rekonštrukcie plavárne :

300 – 500 tis.€ (úver a vlastné zdroje BARDTERM, s.r.o.)

104 666 € (schválené investičné akcie)

30 tis. € zisk za rok 2016

Nekryté zdroje 300 – 500 tis. € v závislosti od vysúťazenej výšky na rekonštrukciu .

Rozpočtovaná výška nákladov bola 1 467 807 €, vysúťazená výška je 1 398 529 €, čo je o 69 278 e menej. Po začatí rekonštrukcie na plavárni spoločnosťou C.C.S Prešov od 27.7.2017 bolo zistené, že viaceré práce budú podstatne nákladnejšie, pretože neboli obsiahnuté v projekte a rozpočte. Všetky tieto práce navyše sú a budú odsúhlasené projektantom, stavebným dozorom a investorom. V súčasnosti nie je možné určiť ich výšku.

BARDTERM, s.r.o. už má schválený kontokorentný úver 300 000 €, po predbežných jednaniach s bankou máme prísľub na schválenie úveru vo výške 500 tis. €, čo je maximum pri rozpočte spoločnosti BARDTERM, s.r.o.

Splácanie tohto úveru nás zablokuje na prípadný ďalší úver v budúcich rokoch.

Na dofinancovanie rekonštrukcie plavárne bude chýbať minimálne 500 tis. €, ktoré žiadame od Mesta Bardejov.

Na základe uvedeného žiadame o schválenie čerpania úveru vo výške 500 000 € na financovanie rekonštrukcie Krytej plavárne – II. etapa.

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k Návrhu na prijatie úveru „ Rekonštrukcia krytej plavárne – 2. etapa „

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na svojom zasadnutí dňa 17.10.2017 prerokovala návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu Krytej plavárne – 2.etapa, vo výške 500 000 €.

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. odporúča predložený návrh na prijatie úveru vo výške 500 000 € schváliť.

V Bardejove, 17.10.2017

Ing. Ján MOTYKA
predseda DR

